

Backlog

Backlog

CRUD Livros

🕒 8 de jun. ☑️ 0/4

CRUD Usuários

🕒 8 de jun. ☑️ 0/4

Teste Selenium Release 1

🕒 8 de jun.

CRUD Empréstimos

🕒 15 de jun. ☑️ 0/4

CRUD Reservas

🕒 15 de jun. ☑️ 0/4

Teste Selenium Release 2

🕒 15 de jun.

Relatórios

🕒 22 de jun.

Autenticação

🕒 22 de jun.

Teste Selenium Release 3

🕒 22 de jun.

+ Adicionar um cartão

Em andamento

+ Adicionar um cartão

Concluído

Concluído

✅ [Tarefa concluída]

🕒 23 de jan. de 2020

+ Adicionar um cartão

Release 01 (08-09/06)

Elaboração e pesquisa

Trabalho XDES04

CRUD Livros

Trabalho XDES04

CRUD Usuários

Trabalho XDES04

Teste Selenium Release 1

+ Adicionar um cartão

Release 02 (15-16/06)

A Fazer

Trabalho XDES04

CRUD Empréstimos

Trabalho XDES04

CRUD Reservas

Trabalho XDES04

Teste Selenium Release 2

+ Adicionar um cartão

Release 03 (22-23/06)

Em andamento

Trabalho XDES04

Relatórios

Trabalho XDES04

Autenticação

Trabalho XDES04

Teste Selenium Release 3

+ Adicionar um cartão